

工事工程

項目	期間 (工事着手後)					
	R2.11月	12月	R3.1月	2月	3月	4月
仮設工事	■■■■■	■■■■■	■■■■■			
排水工事	■■■■■					
杭打ち		■■■■■	■■■■■	■■■■■		
架台設置(アレイ)			■■■■■	■■■■■		
パネル設置			■■■■■	■■■■■	■■■■■	
電気工事				■■■■■	■■■■■	■■■■■
PCS 設置					■■■■■	■■■■■
フェンス			■■■■■	■■■■■	■■■■■	
接続系統連系						